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●施工に不備があると、損傷などの原因
　となることもあります。不明な点は弊
　社または販売代理店にご相談ください。
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多用途ＧＲＣ版

階段蹴上げ部残存型枠仕様

簡単施工
工期大幅短縮

エールプレート設置

生コン打設・仕上げ

ＧＲＣ製（ガラス繊維強化コンクリート）で、
高い曲げ強度と靭性を有する。

手間のかかる型枠設置工事を
大幅軽減。

型枠の解体撤去作業も不要。

　厚みは15㎜で軽量。

背面のインサートでセパレータ
ー不要
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製品図

在来工法との工期比較

エールプレート工法コンパネを使用した在来工法

エールプレート設置型枠製作及び設置

0.83 日

踏み面仕上げ
0.42 日

型枠解体
0.42 日

型枠蹴上げ部仕上げ
0.42 日

型枠解体強度確保
　　　　　　のための養生

1～7日

0.21 日コンクリート打設

0.63 日
コンクリート打設 0.21 日
踏み面仕上げ

作業完了

作業完了

合計

合計

0.42 日
1.25 日

3.29 日

縮
短
期
工

※比較条件　：　蹴上げ300㎜　踏み面600㎜　階段幅2000㎜　段数20段
※在来工法の型枠解体時期は打設するコンクリートの圧縮強度により決
　定されます。

製品重量：22.6 kg
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※エールプレートを延長方向（幅方向）に連続して設置する場合
　伸縮目地の検討をお願いします。




